
附件1：

隐蔽工程质量管理强化措施操作流程

前期阶段
检查前期阶段程序，重点落实方案
审图；

方案选型 试桩 施工图设计 施工图审查 施工招标

确保水泥土搅拌桩等软基
处理方案在珠海不同地质
条件的适用性，特别在深
厚淤泥地质和靠近水域地
段的应用               
（责任单位：建设单位）

建设单位应组织专家论证
不同地质适用性，自行委
托相关单位完成水泥搅拌
桩室内土强度试配、施工
成桩参数、地基承载力等
相关检测、试验工作。          
（责任单位：建设单位）

1、明确相关技术参数；
2、明确新型材料、设备、工艺的
使用；
（责任单位：设计单位）

强化重要部位和关键工序技
术把控措施的审查；

（责任单位：审图机构）

合同中明确技术措施并单列
相关费用；

（责任单位：建设单位）

1、开工前质量监管部门实施“隐
蔽工程”告知制度；
2、抽查各方责任主体履职情况；
3、开展全领域监督抽检，严厉打
击“偷工减料”行为；
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1、重要部位和关键工序和部位执行试验段制度；确定注浆量、
桩身强度、桩长符合设计要求。
2、建设单位组织设计、勘察、监理、施工单位实施；
3、五方责任主体单位共同确认相关技术参数及工艺要求；
   （责任单位；参建各方）

1、强化原材料、构配件进出台账监管；
2、全过程执行视频监控并加装实时计量监控设备；
3、委托第三方专业机构对重要“隐蔽工程”进行全过程管控；
4、建设单位落实领导带班检查制度；
  （责任单位：参建各方）

检测阶段 1、加强检测单位监管；
2、执行平行检验制度；

制定检测方案 全过程检测管理（可第三方检测机构进行检测） 反馈检测结果

五方责任主体单位制定项
目划分表，根据各验收批

制定专项检测方案         
（责任单位：参建单位）

1、制定检测实施方案及检测计划；
2、派驻有资质的检测人员；
3、严格落实检测标准及检测流程；
4、复核检测桩位与检测方案的一致性；                   
（责任单位：建设单位、第三方机构）

1、检测合格，进入验收程序；
2、检测不合格，分析原因并扩大检测；
  ①设计复核；
  ②加固或返工处理；
 （责任单位：参建各方）

1、强化验收程序，压实五方责任
主体责任；
2、抽查施工资料及检测报告；
3、抽查实体质量；

验收阶段

施工单位自检 监理复查 五方责任主体共同验收 支付结算

1、完成施工图及合同约定
内容的情况；
2、提交自检报告；      
（责任单位：施工单位）

1、核实工程完成情况及工
程量；
2、检查施工单位相关质保
资料及实体质量；      
（责任单位：监理单位）     

 1、查验五方责任主体质保资料
相关资料、检测报告及第三机构
评估报告、视频、影像资料等；        
2、现场观感检查及实测实量；

（责任主体：参建各方）

1、视频监控资料作为计量支付和工程结算依据；
2、第三方的质量评估报告亦作为工程结算依据；        

（责任单位：建设单位）

附：1、“隐蔽工程”专项检查表（建设单位、各行政主管部门）  2、企业领导带班检查记录表（施工、监理单位）


