附件2
工程结算资料确认单

	按合同执行情况
	1、合同编号:

2、工期：满足现场要求

a、合同工期：  2011年7月 20 日 ~   2011  年   11  月30  日

   实际工期：   2011 年  10  月  8  日 ~  2012年   3  月  14  日

   甲方予以工期顺延：  105   天 ，   奖/罚建议： 无    

3、质量：

   合同要求：合格     实际验收等级：合格     奖/罚建议：无     
4、合同金额： 12327042    元          合同已付金额：  9861633    元

                                      经办人：

	按投标施工组织设计施工情况
	未按投标施工组织设计施工情况：(垂直运输工具，脚手架，模板，土方等)

               无                     
  经办人： 

	施工范围变更情况
	未施工部分：无
增加范围：无
材料设备供应方式变更情况：无
                                      经办人： 

	甲供材料领用情况
	材料/设备明细：无
（四方验收单附后，共计 1  页）

                                      经办人： 

	变更洽商复核确认情况
	已签洽商是否已实施? 是
洽商变更是否已齐全? 是
经办人：

	扣    款
	有□

1．                              　　2.                          　　　　　　　　　　　　　　
无□
                                      经办人： 

	遣留问题
	有□

1．                              　2.                          　　　　　　　　　　　　　　
无□
                                      经办人： 


备注:如果涉及到相关专业,主办工程人员经办时,应同时让相关工程人员会签.
