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附件 3

清淤疏浚质量管理标准化流程

一、执行标准依据

（一）《中华人民共和国建筑法》

（二）《水利工程质量管理规定》（1997 年 12 月 21 日水利

部令第7号发布 根据2017年 12月 22日水利部令第49号修改）

（三）《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）

（四）《水利工程建设标准强制性条文》（2020 年版）

（五）《疏浚与吹填工程技术规范》（SL17-2014）

（六）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——

土石方工程》（SL631-2012）

（七）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》

（SL176-2007）

（八）《水利水电工程测量规范》（SL197-2013）

（九）广东省、珠海市的工程质量通病防治措施和质量技术

文件

（十）国家和地方颁布的标准、规范、规程和其它质量技术

文件

二、质量管理标准化流程

制定施工方案和施工组织计划并报批→五方质量责任主体

确定检测方案→基准点复核及测量控制网布设→施工前原始地
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形复测→疏挖试验→全面施工→疏挖过程中及时探测和检查水

下疏挖深度是否符合设计要求→完工后施工单位自检→监理单

位抽检或平行检测→建设单位委托第三方对比检测→排泥场弃

渣回填工程量测量（施工单位自测及建设单位委托第三方复测）

→联合小组共同检查核定其质量等级并填写《重要隐蔽单元工程

（关键部位单元工程）质量等级签证表》（详见附件）。

疏浚工程施工质量标准详见下表：

序号 检验项目 质量要求 检验方法 检验数量

1 挖槽中心线偏差 ±1.0m 测量 逐断面

2

允
许
欠
挖

欠挖深度 ＜设计水深的 5%；＜0.3m 测量 逐断面

3 横向浅埂长度 ＜设计底宽的 5%；＜2.0m 测量 逐断面

4 纵向浅埂长度 ＜2.5m 测量 逐断面

5 一般欠挖面积 ＜5.0m2 测量 逐断面

6 允许超深 符合 SL17-2014 规范要求 测量 逐断面

7 挖槽每边允许超宽 符合 SL17-2014 规范要求 测量 逐断面

8 排泥场使用情况 设计要求的使用顺序和排放质量 现场查看 逐场

9 疏浚土输送过程
（1）未发生泄露；
（2）未对航道造成回淤；
（3）未对周围环境造成污染

现场查看、测量 全面检查

10 泥浆流失
（1）设计允许流失率；
（2）未对周围环境与建筑物造成
影响

检测出口泥浆
浓度、现场查看

全面检查

三、建设各方责任主体具体工作要求

（一）建设单位
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1.对施工过程检查巡查，抽查监控录像。

2.组织五方主体共同审查确定施工单位自检检测方案、监理

单位平行检测方案、建设单位第三方对比检测方案，检测方案报

质量监督机构备案。

3.委托第三方对比检测机构对清淤疏浚区疏浚情况及排泥

场弃渣回填工程量进行测量。

4.组织项目法人、监理、设计、施工、工程运行管理（施工

阶段已经有时）等单位组成联合小组，共同检查核定清淤疏浚工

程质量等级并填写《重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质

量等级签证表》，报工程质量监督机构核备；在隐蔽工程验收前，

联合小组共同查验相关资料：如地质编录、测量成果、检测试验

报告、影像资料等。

（二）勘察设计

1.参加施工前原始地形复测。

2.参加疏挖试验及总结。

3.及时出具相关勘察设计变更文件并完善手续。

4.参加制定检测方案（施工单位自检方案、监理单位平行检

测方案、建设单位第三方对比检测方案）。

5.作为联合小组成员共同检查核定清淤疏浚工程质量等级

并填写《重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量等级签证

表》。

（三）监理单位
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1.编写清淤疏浚工程施工监理实施细则，报建设单位备案。

2.配备满足现场旁站要求的监理人员。

3.对施工单位报送的施工方案和施工组织计划进行审查审

批。

4.参加制定检测方案（施工单位自检方案、监理单位平行检

测方案、建设单位第三方对比检测方案）。

5.对施工单位基准点复核及测量控制网布设进行见证监理。

6.参加施工前原始地形复测。

7.参加疏挖试验及总结。

8.对清淤疏浚施工过程认真做好旁站记录，含疏挖时间、疏

挖部位、疏挖设备、疏挖工艺、疏挖深度、疏挖工程量、疏浚土

运输车辆、运输过程、排泥场弃渣回填情况等，跟踪并见证督导

施工单位保存好全链条相关影像记录；认真做好监理日志。

9.督导施工单位清淤疏浚过程中及时探测和检查水下疏挖

深度是否符合设计要求。

10.对清淤疏浚工程开展抽检或平行检测。

11.协助建设单位开展第三方对比检测工作。

12.清淤疏浚完工后，跟踪见证施工单位对排泥场弃渣回填

工程量进行的测量工作，并审查施工单位提交的设计疏挖工程

量、实际疏挖工程量、排泥场弃渣回填工程量的对比分析报告。

13.作为联合小组成员共同检查核定清淤疏浚工程质量等级

并填写《重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量等级签证
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表》。

（四）施工单位

1.施工前，应根据工程实际情况和设计要求，制定详细的施

工方案和施工组织计划，报监理审批。

2.根据工程实际情况配置精密测量设备、投入满足工程需要

的作业设备及相应的信息化监控设备，如配备船舶自动识别系统

（AIS 系统）、全球定位系统（GPS 系统）、水位变化仪、视频监

控系统等。

3.认真做好船机人员及现场施工技术管理人员的技术交底。

4.参加制定检测方案（施工单位自检方案、监理单位平行检

测方案、建设单位第三方对比检测方案）。

5.施工前严格做好基准点复核及测量控制网布设。

6.清淤疏浚施工前原始地形复测。

7.施工前严格做好基准点复核及测量控制网布设。

8.大面积施工前进行疏挖试验。

9.清淤疏浚过程中及时探测和检查水下疏挖深度是否符合

设计要求。

10.清淤疏浚完工后开展自检工作，若不符合设计要求，应

进行补挖。

11.经施工单位自检并报监理单位抽检合格后，由项目法人、

监理、设计、施工、工程运行管理（施工阶段已经有时）等单位

组成联合小组，共同检查核定清淤疏浚工程质量等级并填写《重
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要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量等级签证表》。

12.施工过程应设专人观测堤岸稳定情况，如施工过程中发

生滑塌现象，需经过处理后再进行疏挖作业。

13.应做好疏挖时间、疏挖部位、疏挖设备、疏挖工艺、疏

挖深度、疏挖工程量、疏浚土运输车辆、运输过程、排泥场弃渣

回填情况等全链条施工记录，保存好全链条相关影像记录，并认

真做好施工日志。

14.清淤疏浚完工后，对排泥场弃渣回填工程量进行测量，

并向监理单位提交设计疏挖工程量、实际疏挖工程量、排泥场弃

渣回填工程量的对比分析报告。

15.同步做好相关工程档案资料。

（五）第三方检测单位

1.检测单位应与委托方签订检测合同。

2.参加制定检测方案（施工单位自检方案、监理单位平行检

测方案、建设单位第三方对比检测方案）。

3.检测单位应本着独立、客观、公平、公正的原则开展检测

工作。

4.根据工程进展需要及委托方要求，及时、高效、规范开展

检测工作。

5.检测工作完成后，及时向委托方提交检测报告。

四、质监监督工作

（一）抽查测量控制系统、地形复测、试挖技术总结。
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（二）施工过程的监督巡查。

（三）审查备案清淤疏浚质量检测方案。

（四）督促落实不合格项的整改处理。

（五）视重要性可委托第三方检测单位对疏浚工程进行质量

监督抽检；检查断面验收地形复测报告。

（六）参加工程验收会议。


